Projet Seek'n'PLay - Compte rendu n°03

Motif / type de réunion: Étude de faisabilité	Lieu: IUT Aix Marseille	
Présent(s) (retard/excusés/non excusés):	Date : 17 /11/17	
	Heure de début :10h30	
 Équipe-projet dans la totalité 	Heure de fin : 12h30	
sauf (Théo Poujol)		
Liste de diffusion : messenger (information mis	s au fur et à mesure)	
Google Drive (Documents de la réunion mis en ligne)		

Étude de faisabilité

Thèmes : de quoi parle-t-on? Nous voulons discuter tous ensemble des conditions requises du cahier des charges auxquelles notre projet doit répondre.

Objectifs: Nous souhaitons fixer une approximation du financement du projet.

- 1. Les moyens matériels
- 2. Les moyens humains
- 3. Les outils financés pour lancer le projet

Sujets échangés

Type: Information Remarque Question Décision Choix

Туре	Intervenant	Développement du sujet		
Sujet n°1: Les	Sujet n°1: Les moyens matériels			
Remarque	Membres	Nous avons remarqué que notre projet nécessitait certains outils pour crée notre projet		
Décision	Membres	Nous avons choisis un site web, ainsi qu'un nom de domaine et s cela est possible un serveur dédié.		
Sujet n°2 : Les moyens humains				
Question	Client	Nous avons besoin de personnes pour la conception du projet		
Décision	Membre	Si nous choisissons de projeter notre projet au public, nous avons besoin de diverses personnes telles que des professeurs pour nous aider à concevoir notre projet, ainsi que des modérateurs et un administrateur pour gérer et mettre à jour notre site ou application. Ainsi nous avons besoin d'étudiants pour tester notre projet.		
Sujet n°3 : Les outils financés pour lancer notre projet				
Question	Membre	Quels sont les outils à financer pour réaliser notre site/application ?		
Choix	Membre	Pour faire reconnaître notre application, nous avons besoin de faire de la publicité par le biais d'affiches, de flyers et cela nécessite un financement. De plus, pour réaliser notre projet, nous devons le nom de domaine ainsi qu'un serveur si possible (voir rémunération).		

Récapitulatif

Moyens matériels	Moyens humains	Investissements	€	source
site web	Professeurs	Pub (flyer , affiche)	20,00€	www.vistaprint.fr
domaine	Etudiants	nom de domaine	10,00€	www.1and1.fr
serveurs	Modérateur	serveurs	si remunération ~60€	www.ovh.com

Actions à suivre / To do list

Statut : EC : En-Cours ND : Non Démarré

Sujet	Description	Responsable	Date	Statut	Livra	Valid
n°			butoir		ble	é par
1	Finir le dossier de	Membres	Avant	Pas	" "	" "
	présentation du projet et		décembre	encore		
	prendre rendez -vous			fait		
	avec Amu Sport pour leur					
	faire part de notre projet					
2	Faire une étude sur la	Membres	Avant	En	" "	" "
	sitographie		le 01/12	cours		

Prochaine réunion

Motif / type de réunion: Finir	Lieu: IUT salle TP
Personnes convoquées: Toute l'équipe du projet	Date : 20/11/2017
	Heures de début et fin : 10h15
	12h00
Ordre du jour : Réaliser la sitographie	

Fiche contact:

Email: seekandplay.2@gmail.com

Tel: 0606441824