

Projet Seek 'n' Play - Compte rendu n°6

Motif / type de réunion: 6 eme Réunion Sitographie	Lieu: IUT département informatique
Présent(s) (retard/excusés/non excusés): <ul style="list-style-type: none">Équipe-projet (Zombralis , Rohrbach , Vincent, Tarfi , Poujol)	Date : 01/12/2017 Heure de début : 13h30 Heure de fin : 15h30
Liste de diffusion : Groupe de projet sur messenger	

Ordre du jour

Thèmes : de quoi parle-t-on? : Faire la sitographie des différents site web utiliser

Objectifs : où veut-on arriver en fin de réunion? : Préciser les site sur lequel nous avons trouvé des réponse à nos questions

Les besoins du projet

1. Site de renseignement
2. Site de publicité
3. Site pour achat d'élément pour le projet
4. Sites pour la gestion de projet

Sujets échangés

Type : Information Remarque Question Décision Choix

Sujet n°1 : Site de renseignement		
Question	Administrateur	Quels sont les sites sur lesquels nous nous sommes informées pour réaliser ce projet
Decision		Nous sommes aller regarder le site d'Amu-sport pour avoir plusieurs informations concernant les structures sportif mais aussi le site d'Aix ainsi que tout les sites culturels
Sujet n°2 : Site de publicité		
Question	Admin	Comment allons-nous promouvoir notre projet ?
Choix	Admin	Nous avons choisi de promouvoir notre projet en achetant

		nos flyers et en les distribuant donc nous avons du nous renseigner sur les prix, sur des sites tel que Vista Print
Sujet n°3 : site pour l'achat d'élément du projet		
Question	Admin	Pour réaliser ce projet nous avons besoin de certains éléments
Choix	Admin	Nous avons donc recherché le prix des machines pour héberger des serveurs ou alors le prix d'un hébergement web
Sujet n°4 : Site pour la gestions du projet		
Question	Admin	Quels sont les diverses plateformes que l'on peut utiliser pour gérer notre projet ?
Choix	Admin	Nous avons utiliser google drive ainsi que basecamp mais aussi Mineview

Actions à suivre / To do list

Statut : **EC : En-Cours** **ND : Non Démarré**

Sujet n°	Description	Responsable	Date butoir	Statut	Livrable	Validé par
1	Site vitrine	Admin	07/12/2017	En cours	Lien vers le site	Groupe
1	Réalisation d'une étude de marché	Admin	20/12/2017	En cours	Le formulaire	Groupe

Alternativement, insérer un lien vers la To do list du projet

Documents additionnels :

- PDF Sitographie

Prochaine réunion

Motif / type de réunion: Les Livrables	Lieu: IUT
Personnes convoquées: Tous les membres du groupes	Date : 11 / 12 / 2017 Heures de début et fin : 10h30 ,12h30
Ordre du jour : faire le point sur les livrables	